

к приказу от 24.10.2020 № 52/4-ОД

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся МКОУ «Лицей
№1» г. п. Нарткала**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 1 ноября 2020 года	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Беждугов А.Б., и.о.директора ОУ
2.	до 30 октября 2020 года	Установочный семинар для учителей школы.	Сокурова А.Х., заместитель директора по УВР
3.	до 15 ноября 2020 года	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Шевченко И.В., учитель информатики
4.	до 30 октября 2020 года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Беждугов А.Б., и.о. директора ОУ, заместитель директора по УВР Сокурова А.Х.
5.	Ноябрь 2020 года – май 2021 года	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «АИС 0.7 Образование».	Учителя школы