

**«Дорожная карта» по внедрению и реализации проекта
«Современная школа» в МКОУ "Лицей №1" г.п. Нарткала Урванского
муниципального района КБР**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Утверждение должностного лица, ответственное за создание и функционирование Центра	Директор ОУ	апрель
2	Создание и утверждение медиаплана Центра	Руководитель центра	апрель
3	Утверждение типового Положения о деятельности Центра	Директор ОУ	апрель
4	Согласование дизайн-проекта	Директор ОУ	апрель
5.	Согласование проекта и зонирования		
6.	Согласование проекта инфраструктурного листа		
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Гл.бухгалтер Руководитель центра	апрель
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Руководитель центра	май
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Руководитель центра Завхоз	май-октябрь
10.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра	Сентябрь
11.	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком.	Руководитель центра Завхоз	май-октябрь
12.	Лицензирование образовательной деятельности Центра.	Директор ОУ	
13.	Открытие Центров в единый день открытия.	Руководитель центра	октябрь